KEURUUN KAUPUNKI
yhdyskuntatekniikka

päivitetty 20.10.2024

SUUNNITELMA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN VUOSISUUNNITELMA 2025

	Tammi					Helmi				Maaliskuu				Huhtikuu				Toukokuu					Kesäkuu				Heinäkuu					Elokuu				Syyskuu				Lokakuu					Marraskuu				Joulukuu			
viikko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Perusparannukset:																																																					
SAVELANTIE																																																					
JUHO-RIIHIMÄNTIE																																																					
PIHLAJAOJANTIE																																																					
PETÄISENTIE																																																					
Asfaltoinnit:																																																					
RONKAVUORENTIE																																																					
SIILOTIE																																																					
TEHTAANTIE																																																					
MAISEMATIE																																																					
EINARI-VUORELANTIE																																																					
Kevyenliikenteenväylät:																																																					
KUUSIPOLKU																																																					
MUUTA																																																					
KURKISAARI ESTEETTÖMYYS																																																					
RANTA-KEURUU PUISTO																																																					
ESTEETÖN UIMPAIKKA NYYSSÄNNIEMI																																																					
viikko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Puisto-osasto:																																																					
Lehtien poisto viheralueilta																																																					
Penkit ja kalusteet																																																					
Hiekan poisto viheralueilta																																																					
viikko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Konekeskus:																																																					
Harjaus kaavakadut																																																					
Luiskanleikkaus kaavakadut																																																					
Vaarallisen jätteen keräys 30.5.2025																																																					
viikko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Tammi					Helmi				Maaliskuu				Huhtikuu				Toukokuu					Kesäkuu				Heinäkuu					Elokuu				Syyskuu				Lokakuu					Marraskuu				Joulukuu			