


KEURUUN KAUPUNKI
Kunnallistekniikka

päivitetty 13.12.2021

SUUNNITELMA

LUONNOS

KUNNALLISTEKNIIKAN VUOSISUUNNITELMA 2022

	Tammi					Helmi				Maaliskuu					Huhtikuu					Toukokuu					Kesäkuu					Heinäkuu					Elokuu				Syyskuu				Lokakuu				Marraskuu				Joulukuu									
viikko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								
Perusparannukset:																																																												
PYYRAITTI yhteishanke Keuruun energia																																																												
KYYHKYSRAITTI yhteishanke Keuruun energia																																																												
JOUHTIRAITTI																																																												
KIVELÄNTIE yhteishanke Keuruun vesilaitos																																																												
Asfaltointit:																																																												
Kiveläntie																																																												
Runkotie																																																												
Pyhäjärventie																																																												
Kevyenliikenteenväylät:																																																												
Uskalintie (osa) klv																																																												
Kiveläntie klv																																																												
Puisto-osasto:																																																												
Lehtien poisto viheralueilta																																																												
Mattomankelit																																																												
Satamien parantaminen																																																												
Penkit ja kalusteet																																																												
Hiekan poisto viheralueilta																																																												
Konekeskus:																																																												
Harjaus kaavakadut																																																												
Luiskanleikkaus kaavakadut																																																												
Keuruun markkinat pe 15.7. ja la 16.7./Harjaus																																																												
Vaarallisen jätteen keräys pe 20.5.																																																												
Joulun avaus 25.11.																																																												
Itsenäisyyspäivä																																																												
viikko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								
	Tammi					Helmi				Maaliskuu					Huhtikuu					Toukokuu					Kesäkuu					Heinäkuu					Elokuu				Syyskuu				Lokakuu				Marraskuu				Joulukuu									